                                                                                                        Утверждено

                                                                                                        приказом директора

                                                                                                        МОУ «Лицей № 4»                 

                                                                                                        №  30/50  от  01 марта 2011года       

 План внутришкольного контроля по реализации  ФГОС НОО

Задачи:
- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Подтверждение выполнения (документы)

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	I.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Решение органа государственно-общественного управления (педагогический совет) о введении в ОУ ФГОС НОО
	Заместители директора по УВР
	Февраль  2011 г.
	Февраль 
2011 г.
	Протокол педагогического совета, на котором принято решение о введение ФГОС НОО в ОУ

	2
	Подготовка проекта  приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО
	Заместители директора по УВР
	Февраль  2011 г.
	Февраль 
2011 г.
	Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО 

	3
	Подготовка проекта  приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО
	Заместители директора по УВР
	Февраль  2011 г.
	Февраль 
2011 г.
	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО 

	4
	Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Апрель

 2011 г.
	Апрель
2011 г.
	Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год

	5
	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Июнь   2011 г.
	Июнь 
2011 г.
	Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год

	6
	Подготовка проекта  приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО 
	Заместители директора по УВР
	Март  2011 г.
	Март 
2011 г.
	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО

	7
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Администрация школы
	Февраль

2011 г.
	Август 

2011 г.
	Перечень документов, включенных в банк

	8
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	Февраль

2011 г.
	Февраль

2011 г.
	Наличие плана-графика

	9
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль 2011 г.
	Март 
2011 г.
	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010  № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»

	10
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Март  2011 г
	Июнь  2011г.
	Наличие программного документа

	11
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Апрель 
2011 г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций

	12
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Администрация школы
	Апрель

 2011 г.
	Июнь 
2011 г.
	Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении

	13
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль  2011 г.
	Июнь 
2011 г.
	Наличие программ по учебным предметам


	14
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ

	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль

 2011 г.
	Июль
2011 г.
	Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности


	15
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Март

 2011 г.
	Июнь

2011 г.
	Наличие  документа


	16
	Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО
	Администрация школы, Координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель

 2011 г
	Апрель 

2011 г
	Наличие документа, приказ об утверждении

	17
	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль

2011 г.
	Май 
2011 г
	Наличие плана, приказ об утверждении плана

	18
	Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ
	Администрация школы
	Апрель 2011 г


	Июль 

2011г.


	

	II.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Администрация школы, главный бухгалтер
	Февраль

2011 г
	Июнь
 2011 г
	Информация об объемах расходов

	2
	Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО
	Администрация школы, главный бухгалтер
	Февраль

2011 г
	Июнь
 2011 г
	Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	Февраль

2011 г
	Февраль

2011 г
	Приказ ОУ о создании рабочей группы

	2
	Создание координационного совета по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	Февраль

2011 г
	Февраль

2011 г
	Приказ ОУ о создании координационного совета

	3
	Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, координационный совет, учреждения дополнительного образования
	Март 

2011 г.
	Март

2011 г.
	Наличие плана работы

	4
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль 
2011 г
	Март 
2011 г
	Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году

	5
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. 
Проведения анкетирования.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль

2011 г.
	Август 
2011 г
	Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем.

	IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование)
	Администрация школы
	Январь 2011 г
	Апрель 2011 г
	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС

	2
	Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)
	ШМО начальных классов
	Февраль

2011 г.
	Июнь 

2011 г.
	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО

	3
	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС)
	Администрация школы
	Февраль

2011 г.
	Июнь 

2011 г.
	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС НОО на момент предоставления информации

	4
	Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников.
	Администрация школы
	Февраль

2011 г.
	Июнь 

2011 г.
	Приказ об утверждении программы  повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников

	V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО
	Администрация школы
	Февраль

2011 г
	Август
2011 г
	Протокол  общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте

	2
	Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль 2011 г
	Август
 2011 г
	Адреса информационных ресурсов

	3
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Февраль 2011 г
	Август
 2011 г
	Информационная справка

	4
	Создание  в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО
	Администрация школы
	Февраль

2011 г
	Август 
2011 г
	Наличие раздела о ФГОС НОО

	VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

	1
	Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО, Координационный совет по введению ФГОС НОО
	Январь 2011 г
	Май
2011 г
	Наличие протоколов оценки

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие плана

	3
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие информации об оснащении

	4
	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа


